


江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2023年度

项目名称	城投.启航双语幼儿园项目		项目主管部门 (盖章)		
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续				
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.64		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0	
(预计) 开工时间	2023年6月		(预计) 完工时间	2024年6月	
项目建设/运营 单位 (盖章)			项目负责人及 联系电话	赵登攀 15150988886	
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			0.8	
	财政资金	政府预算资金安排			
		政府专项债券资金安排			0.64
		其中：用作项目资本金			
	自筹资金	自有资金			0.16
市场化融资					
申请专项债券年度 预期目标	目标1：年度内完成项目招投标工作 目标2：年度内债券资金到位率100% 目标3：完成幼儿园项目主体结构建设				
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值
过程	资金管理	资金到位率			100%
	组织实施	项目立项手续完备			完备
		项目实施流程合规			合规
产出	数量指标	完成幼儿园项目主体结构建设			100%
	质量指标	竣工验收合格率			100%
	时效指标	项目完成及时性			100%
		经费支出时效性			100%
	成本指标	项目总成本			控制在合理范围内
效益	社会效益	有助于保障当地学前教育发展			影响程度明显
		有助于带动就业，增加居民收入			影响程度明显
		有助于提高当地基础教育水平			影响程度明显
	可持续影响	促进我县精神文明建设，促进基础教育发展			提升程度明显
满意度	服务对象 满意度	居民满意度			100%
总 局 监 督 评 估					
财政分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人：  处(科)室： (盖章)				
财政绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： 处(科)室： (盖章)				
财政债务处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： 处(科)室： (盖章)				
财政部门 批复意见					

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		城投·启航双塘幼儿园项目				建设/运营单位（盖章）		东海县中易置业有限公司		
国家重大项目库代码		2210-320722-89-01-080952				地债管理系统项目编号		P22320722-0016-0001		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.64		项目已实际使用专项债券总额（亿元）				0.64
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：年度内完成项目招投标工作 目标2：年度内债券资金到位率100% 目标3：完成幼儿园项目主体结构建设					目标1：年度内完成项目招投标工作 目标2：年度内债券资金到位率100% 目标3：完成幼儿园项目主体结构建设				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况								
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据			
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	实际完成值÷分值			
	组织实施	项目立项手续完备	完备	完备	10	10	手续齐备得满分			
		项目实施流程合规	合规	合规	10	10	流程合规得满分			
产出	数量指标	完成幼儿园项目主体结构建设	100%	100%	10	10	实际完成值÷分值			
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	实际完成值÷分值			
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	实际完成值÷分值			
		经费支出时效性	100%	100%	10	10	实际完成值÷分值			
	成本指标	项目总成本	控制在合理范围内	控制在合理范围内	5	5	实际完成值满足年度指标值得满分			
效益	社会效益	有助于保障当地学前教育发展	影响程度明显	影响程度明显	10	3	影响程度较高4-5，明显2-3			
		有助于带动就业，增加居民收入	影响程度明显	影响程度明显	5	3	影响程度较高4-5，明显2-3			
		有助于提高当地基础教育水平	影响程度明显	影响程度明显	5	3	影响程度较高4-5，明显2-3			
	可持续发展	促进我县精神文明建设，促进基础教育发展	提升程度明显	提升程度明显	5	3	提升程度较高4-5，明显2-3			
满意度	服务对象 满意度	居民满意度	100%	100%	5	5	实际完成值满足年度指标值得满分			
总计					100	87				
自评偏差原因及改进措施										
项目主管部门 复核意见										
财政分管处（科） 室复核意见										
财政绩效处（科） 室复核意见										
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况										

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

该项目的建设旨在促进幼儿身心健康，满足当地人口快速发展，解决当地学龄前儿童上学问题，为孩子的发展奠定一个有利基础。根据东海县政府总体规划要求，幼儿园用地面积 7619 平方米，建设规模 15 班，总建筑面积 5640 平方米，其中，地上建筑面积 5300 平方米，主要为门厅—晨检、保健室、厨房、活动室及寝室、公共活动室、办公室等；地下建筑面积 340 平方米，主要为消防水池及泵房等，配套活动场地 3080 平方米。

（二）绩效目标

目标 1：新建 5640 平方米校舍，主要为门厅、保健室、厨房、活动室及寝室、公共活动室、消防用房等，配套活动场地 3080 平方米

目标 2：项目建设规模 15 班，希望为孩子们搭建一个充满可能性的自由天地，通过空间体多样性，去刺激孩子们探索与发展自我思考的能力。

目标 3：满足东海县城区规划、城区发展及广大人民群众对学前教育的需求，适应现代化的办学需求，改善办学条件，确保在校师生人身安全，增强办学实力，提高人才培养质量，促进社会稳定，坚持可持续发展，完成东海县教育局危房改造的规划，实现教育均衡发展目标。

二、评价情况

一方面，该项目建设使当地教育资源得到改善，也将有效拉动投资和消费，有利于进一步吸引投资，推动东海县经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。

另一方面，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目

建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，由此带动了间接的就业岗位，这都有助于增加居民的收入。

该建设项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，但是只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。该项目的社会效益十分明显，项目可行。

三、项目绩效

该项目建设是连云港市和东海县学前教育发展目标之一；项目建成将解决东海县城区学龄前儿童入园难问题；项目建设有利于维护社会稳定、坚持可持续发展；是提高东海县精神文明建设的要求；有利于学前教育发展，提供、改善幼儿园环境，提高教学水平和教学质量，满足人民群众对优质学前教育的需求，实现教育的公平化和优质化，推进当地学前教育的均衡发展，促进教育资源优化，为构建和谐社会打下基础。

四、有关建议

建议在整个工程建设中，各职能部门倍加关心和关注，确保工程如期完成。

